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BRUCKENBAU

Ein Senneboden dient zum Auflagen der Betonfertigteile auf der
temporéren BaustraBBe aus Baggermatratzen.

beide Briickenteile der Salzbachtalbriicke im Wiesbadener Stadtteil
Biebrich gleichzeitig gesprengt werden. Autobahn GmbH und
ARGE mussten umplanen. Urspriinglich sollte der Ersatzneubau in
zwei Bauabschnitten errichtet werden.

Noch wihrend die Bagger den Bauschutt wegridumten, startete der
Bau des ersten Widerlagers und die Siidbriicke konnte nach nur

20 Monaten Bauzeit kurz vor Weihnachten 2023 fiir den zweistreifi-
gen Verkehr in Fahrtrichtung Riidesheim und Frankfurt freigege-
ben werden. In der Stadt Wiesbaden sowie bei den rund 80.000
Verkehrsteilnehmern, die téglich auf die wichtige Verbindungs-
strecke innerhalb des Rhein-Main-Gebiets angewiesen sind und die
sich monatelang durch die Wiesbadener Innenstadt quélen mussten,
folgte kollektives Aufatmen.

Bild3 Herstellung des Widerlagers der Briicke in Achse A

»Zu jeder Minute einen Plan B in der Hinterhand zu haben, ist
eines der wichtigsten Erfolgsrezepte fiir das Gelingen einer GroR-
baustelle®, erklart Porr-Projektleiter Salam Khuzandar. ,,Im Hin-
tergrund laufen permanente Feinabstimmungen, damit die Pro-
zesse wie eine gut gedlte Maschine ineinandergreifen.”

Allein die 1.750 Kubikmeter Ortbeton je Uberbau und die 350 m3
je Uberbaukappe, die just in time geliefert werden miissen, erfor-
derten ein ausgefeiltes Konzept. Hier betont Khuzandar nicht nur
die Leistung des Baustellen-Team vor Ort, sondern auch die der
Zulieferer.

www.porr.de

Die Verstérkung von Briicken mit UHFB - die Entstehung der Bauweise in Deutschland

Die Entwicklung der Verstérkung von Briicken mit UHFB begann
bereits in den 90er Jahren. Die Serwin Holding ApS beantragte ein
EU-Patent fiir die ,,.Sandwichbauweise” mit UHPC auf unterschied-
lichen Untergriinden, das mit Prioritit am 14.4.2003 angemeldet
wurde und die Patentnummer 1623080 erhielt. Mit der Erteilung und
der stetigen Weiterentwicklung war der Grundstein fiir die Sanie-
rung von Beton- und Stahlbetonbriicken mit UHPC gelegt. Bei der
Sandwichbauweise wird der bestehende Abdichtungs- und As-
phaltaufbau durch einen UHPC mit Schubverbund substituiert.

Die Serwin Holding ApS als Dachgesellschaft der heutigen Contec
Group konnte nun in Zusammenarbeit mit Rijkswaaterstaat mit
der Briickensanierung in den Niederlanden starten. Mit dem
UHPC Contec Ferroplan® wurde die erste GroBbriicke ab Mai
2003 in Rotterdam saniert. Die Caland-Briicke ist eine 1.200 m2
grof3e Stahlbriicke auf der A15.

Fast zeitgleich wurde das ,,Vilp Viaduct“ auf der E30, eine iiber
3.000 m2 groBe Betonbriicke mit Contec Ferroplan® in Sandwich-
bauweise saniert. Im Laufe der Jahre konnten damit weitere GroB-
briicken in den Niederlanden erfolgreich ertiichtigt werden wie z. B.
die Hagestein-Stahlbriicke und die Voorst-Betonbriicke, die alle im
Zeitraum von 2003 bis 2005 mit dem Betonbelag verstirkt wurden.

Das grofite Projekt folgte im Jahr 2008 mit der Sanierung der
Moerdijk-Briicke, eine der meistbefahrenen Briicken Europas.
Diese 16.000 m2 grofie Stahlbriicke wurde unter Verkehr innerhalb
von zwei Jahren mit Contec Ferroplan® UHPC saniert.

Entwicklung in Deutschland und Pilotprojekt

Die guten Ergebnisse aus den Niederlanden schufen die erste
Grundlage fiir Aktivitditen mit UHFB in weiteren Léindern.

So zeigten das BM VI und die Stra3enbauverwaltung Baden-Wiirt-
temberg hohes Interesse daran, das Verfahren fiir die Ertiichtigung
der Rheinbriicke Maxau zu verwenden. Es wurde jedoch entschie-
den, dass die Eigenschaften des Contec Ferroplan® zunichst auf
einer untergeordneten Stahlbriicke mit vergleichbarem Fahrbahn-
aufbau zu testen waren, bevor das Vorgehen fiir Maxau in Frage
kam. Die Beimerstettener Briicke diente dazu als Pilotprojekt, um
Erkenntnisse iiber das Material, Bauabschnitte, Bauzeiten, logisti-
sche Rahmenbedingungen, Verarbeitbarkeit des Materials und
iiber eine Reduzierung der ermiidungswirksamen Beanspruchung
bei vollem Verbund zwischen Deckblech und hochfestem Beton zu
gewinnen.
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Bild1 Briicke Beimerstetten, vor Einbau des UHPC in der Schutzeinhau- Bild2 Die Briicke Beimerstetten aus der Vogelperspektive (UHPC-Flache
sung 300 m2, Probeplatte 40 m2, Ausfiihrung in 2 BA, Aufbauhdhe 70 mm im
Mittel)
Fiir die erfolgreiche und innovative Ausfithrung mit Anpassung an schinell durch einen fiir diese Manahme angepassten und umge-
die in Deutschland geltenden Standards und Vorschriften erhielt bauten Betonfertiger. Beladen wurde dieser mithilfe einer mobilen
:die LEONHARD WEISS Bauunternehmung zusammen mit den Mischanlage und Kubixx (fahrbare Transportdumper fiir Beton),
beteiligteh Partnern 2016 den Bauma Innovationspreis. Nach er- die ebenfalls speziell fiir die BaumafBnahme angefertigt wurden,
folgreichem Abschluss des Pilotprojekts Beimerstetten Ende 2014 um den Beton an den Fertiger anzudienen. Im Einbaufertiger
konnte mit der Planung zur Ertiichtigung der Rheinbriicke in wurde der Beton mit einer Forderschnecke iiber die Einbaubreite
Maxau begonnen werden. verteilt und durch Riittelfinger sowie mit einer nachlaufenden vi-

brierenden Glittbohle verdichtet. Dieses Gerit verdichtet, gléttet
und profiliert die Oberflache. Nach dem Einbau wurde Nachbe-

Erste GroBbriicke in Deutschland: handlungsmittel auf die Fldche aufgebracht und diese maschinell
mittels Fliigelglitter bearbeitet. Nach der vollstandigen Erhértung

Im Anschluss kam die ARGE ,,Rheinbriicke Maxau“ bestehend wurde eine Verschleischicht auf den hochfesten Beton aufge-

aus den Partnern LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG und bracht. Hierbei handelt es sich um eine mit Bauxit abgestreute

Strukton International zustande, um den im Jahr 2018 erhaltenen Epoxyd Haftschicht. Die 292 m lange und vierspurige Schréigseil-

Auftrag zur Sanierung der Rheinbriicke Maxau auf der B10 in briicke konnte erfolgreich innerhalb der vorgegebenen Bauzeit an

Karlsruhe abzuwickeln. Der Einbau des Betonbelags erfolgte ma- den Bauherrn iibergeben werden.

Unser Portfolio im Bereich Bauwerks-Instandsetzung und Gussasphalt umfasst unter anderem:

Instandsetzung, Ertlichtigung von Briicken und Verkehrsbauwerken
Innovative Briickensysteme

Bauwerksabdichtung

Parkraumsanierung

Gussasphalt im StraBen- und Hochbau

Tunnelsanierung, Tunnelausstattung

Verstarkung von Bauwerken mit hochfestem Beton
Bauwerksanhebung und -bewegung

Wir sind fiir Sie deutschlandweit im Einsatz und beraten Sie gerne!

FR EUDE LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG - BAUUNTERNEHMUNG
Leonhard-Weiss-Str. 22, 73037 Goppingen | Monzastr. 2, 63225 Langen | Ohmstr. 9, 71642 Ludwigsburg
AM BAU EN Enaahas John-Skilton-Str. 22, 97074 Wiirzburg | Heidenkampsweg 82, 20097 Hamburg | Windeckstr. 15, 76135 Karlsruhe
4 LEONHARD WEISS Max-Planck-Str. 29, 50858 Kolin | Fabrikstr. 22, 33569 Bielefeld | Neuriesstr. 6, 85232 Bergkirchen
g ERLEB EN =Y P +49 7144 88672-0, big@leonhard-weiss.com, www.leonhard-weiss.de

1




BRUCKENBAU

Bild 5 Herstellung der Fahrbahnplatte unter volisténdiger Einhausung auf
der A43 iiber dem Rhein-Herne-Kanal. (UHPC-Fl4che: 900 m2, Probe-
platte 128 m2, Probeplatte Randstreifen 1 Stiick 0,5 m x 8 m =4 m2,
Aufbauhdhe 70 mm im Mittel, Ausfiihrung unter Vollsperrung

wurde eine Stahlbriicke mit Contec Ferroplan® UHPC in Sand-
wichbauweise ertiichtigt.

Projektdaten: 1.300 m? UHPC-Fliche, 150 m2 Probeplatte,
1 BA unter Vollsperrung, Aufbauhshe im Mittel 6 cm

Der bisher letzte Einsatz von UHPC im Briickensanierungsbereich
erfolgte 2022/2023 auf der A43 iiber dem Rhein-Herne-Kanal in
Nordrhein-Westfalen. Dort konnten die bisherigen Erfahrungen,
die auf den drei bereits ausgefiihrten Stahlbriicken in Deutschland
gesammelt wurden, von denselben ARGE-Partnern als solide

Bild4 Die Rheinbriicke Karlsruhe-Maxau von oben (UHPC-Fléche: 6,500 m2, ~ Grundlage fiir eine Weiterentwicklung und Standardisierung dieser

Probeplatte 220 m2, Ausfiihrung in zwei Fahrtrichtungen (je zwei Bauweise genutzt werden.
Betonierabschnitte), insgesamt vier Einbautage unter Vollsperrung,
Aufbauhghe 75 mm im Mittel Die besonderen Herausforderungen fiir die ausfiihrenden Firmen
waren bei allen Projekten der Einbau innerhalb eines Witterungs-
Erneute Anwendungen der Sandwichbauweise auf der A9 und A43 schutzes, der sich iiber das gesamte Bauwerk erstreckte, die Einhal-
tung der Vorgaben der speziellen Betonrezeptur sowie die prozess-
Fiir die Instandsetzung und Verstarkung der Briicke iiber die sichere und termintreue Ausfithrung.

WeiBe Elster auf der A9 bei Giinthersdorf in Sachsen-Anhalt
im Jahr 2019 bildete sich erneut eine Kooperation zwischen
LEONHARD WEISS und Strukton International. Auch hier www.leonhard-weiss.de
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HOCHFESTE BINDEMITTEL
> CONTEC FERROPLAN®
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° INDUSTRIEFLACHEN

° WHG DICHTFLACHEN MIT UHFB
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